ÉTAPES CLÉS DU PROGRAMME SCORPION

ÉTAPE 1 : DE 2014 À 2025

ÉTAPE 2 : DE 2023 À 20XX

1999 | 2000 | ... | **2005** | ... | **2014** | 2015 | 2016 | **2017** | 2018 | **2019** | 2020 | **2021** | **2022** | **2023** | 2024 | 2025

Étude BOA

- **1999** — Premières réflexions
- **2005** — Scorpion devient un objectif d'état-major « système de contact futur » Bulle Opérationnelle Aéroterrestre (BOA)
- **2014** — Passation du marché Griffon et Jaguar
- 2015 — Création de la force d'expertise du combat Scorpion
- **2017** — Première version de SICS dans les forces
- **2019** — Livraison du 1er Griffon aux forces
- 2020 — Livraison du 1er Jaguar aux forces
- **2021** — Livraison du 1er XLR aux forces
- **2022** — 1er GTIA Scorpion projetable (Griffon)
- **2023** — Livraison du 1er VBMR léger aux forces
- 2025 — 1re BIA Scorpion projetable (Griffon, Jaguar)

IDIX